

Synthèse du mini-projet ITW – 2020


I. Arborescence du site internet




II. Le zoning des pages

La page d'accueil







La page « Actualités »






La page « Logements »





Mentions Légales





III. Le découpage du projet

08/10/2020 : séance de TP4 : réalisation de la page d'accueil partiellement terminée.

Choix du logo à déterminer. Images provisoires. Les autres pages à faire. Ajouter les 3 blocs en bas de page.

11/10/2020 : ajout des 3 bloc. Page actualité et page logement terminée. Il faut ajouter le contenu adéquat. Et on verra pour les petits détails.

06/11/2020 : finitions, ajout des articles, des annonces appartements. Il reste la page les images défilantes de la page d'accueil à ajouter et encore quelques détails à modifier.

12/11/2020 : Toutes les pages sont terminés. Réalisation des boutons dans la page d'actualités et la page de logements.

15/11/2020 : Réalisation d'une image défilante automatique et contrôlable dans la page d'accueil.

19/11/2020 : Création de la page « mentions légales ».

IV. Technologies employées / plugins utilisés

Nous utilisons « Sublime Text » pour écrire nos scripts .html, .css et .js.

Nous avons utilisé l'inspection des éléments sur les sites du louvre, les echos et seloger.

V. Temps passés par tâche

08/10/2020 : 2h pour la page d'accueil :



11/10/2020 : 2h30 environ pour faire la page d'actualité et logement :







06/11/2020: 3h pendant le dernier TP puis 2h pour avoir ses 3 pages:








12/11/2020 : 4h pour faire le bouton « Lire plus tard » dans la page actualités et le bouton « Sauvegarder » dans la page logements.







15/11/2020 : 5h pour faire le défilant image automatique et contrôlable. Problème dans le code JavaScript.





Sinon défilement automatique avec un bouton pause/lecture pour stopper ou démarrer le défilement automatique

VI. Liste des problèmes/bugs rencontrés

- Problème de contrôle pour le défilant image dans la page d'accueil.

VII. Inventaire des développements demandés vs développements effectués





Développements demandés	Développements effectués
 Site internet à destination du monde étudiant Site statique et non-responsive Le site internet comporte : une page d'accueil, « Actualités » et « Logements » Aspect ergonomique & graphique du site internet : www.louvre.fr Largeur fixe de 1000 pixels et centré Codes couleurs Un menu de navigation & le bas de page Aspect professionnel Utiliser deux polices de caractères issues de Google fonts Défilement d'images 3 blocs mettant en avant chaque rubrique du site 	 Site internet à destination du monde étudiants Site statique et non-responsive Le site internet comporte : une page d'accueil, « Actualités », « Logements » et « Mentions légales ». Nous avons gardé l'aspect ergonomique & graphique du site internet du Louvre sur toutes les pages de notre site. Largeur fixe de 1000 pixels et centré Codes couleurs blanc sur fonds noir (#222). Un menu de navigation & le bas de page avec un bouton pour remonter vers le haut Aspect professionnel 'Roboto' et 'Lora' sont les deux polices de caractères issues de Google fonts utilisées. Défilement d'images automatiques et contrôlable.
 h. Mentions légales 5. Page d'accueil : a. Ressemblance avec le site du Louvre b. Un menu de navigation (Accueil/ Actualités/ Logements/ Contact) 	g. 3 blocs mettant en avant chaque rubrique du site h. Pages mentions légales 5. Page d'accueil : a. Res
 6. Page actualité : www.lesechos.fr a. Conservation du style globale de la page d'accueil b. Reprend le style de la page du site les échos c. Police et forme ressemblant au site les échos 	a. Oui Oui Oui
 Page logement : www.seloger.com Conservation du style globale de la page d'accueil Reprend le style de la page du site seloger Police et forme ressemblant au site seloger Les contenus du site créent pour chaque page Ensemble cohérent par rapport au sujet et doit avoir un sens 	Oui Oui Oui Oui Oui Oui

10. Note de synthèse	Oui
a. Arborescence du site internet	Oui
b. Le zoning des pages	Oui
c. Le découpage du projet	Oui
d. Le détail des technologies employées/plugins utilisés	Oui
e. Un reporting précis du temps passés par tache	Oui
f. La liste des problèmes/bugs rencontrés	Oui
g. Un inventaire des développements	Oui
demandés/effectués	Oui
11. Mettre en avant et de manière très lisible que notre site web	Oui
est factice	Oui
	Oui

Développements effectués en plus

- 1. Images défilantes dans la page logements.

- Boutons sauvegarder dans la page logements.
 Boutons « Lire plus tard » dans la page actualités.
 Images défilantes automatiques et contrôlable dans la page accueil.
- 5. Page « mentions légales ».

VIII. Bibliographie

www.lesechos.fr

www.seloger.com

https://www.w3schools.com/